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ASUNTO: Comunicado oficial Departamentos de Valle, Caldas, Risaralda, Quindio y
municipios Manizales, Pereira y Armenia.

Cordial saludo,

Con el habitual respeto, como entes territoriales que hacen parte de la ejecucién de los
XXIl Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranacionales 2023 y en
concordancia con el compromiso manifestado y los esfuerzos realizados a la fecha, entre
otros, el aporte de los recursos, la gestién de los espacios y la asistencia a todos los comités
organizadores y técnicos; vemos con preocupacion la posicion asumida por el Ministerio del
Deporte con respecto a la ejecucion de los proyectos de infraestructura deportiva, puesto
que se ha desconocido toda la trazabilidad y las vicisitudes presentadas a la fecha en lo

relacionado a:

1. Mas de un afio de revisién de los proyectos por parte del Ministerio para otorgar las
viabilidades técnicas, juridicas y financieras a la luz de la Resolucién No. 601 del
2020, asi como para los proyectos de regalias, los cuales fueron evaluados en
principio bajo la metodologia de la Resolucién No. 601 del 2020 y posteriormente
cambiando los criterios de evaluacion técnica por estar inmersos en el Fondo
Regional del Sistema General de Regalias.

2. Tramites y obtencion del CONPES 4095 del 7 de julio del 2022, por medio del cual s
garantizan los recursos con vigencias futuras excepcionales.



3. Elaseguramiento de los recursos desde el orden nacional y de los entes territoriales
para el desarrollo de los proyectos de infraestructura.

4. Por ultimo y no menos importante, la firma de los convenios entre la nacién y los
territorios el 5 de agosto de 2022, el cual tiene la clausula 8.4.3 que condiciona el
inicio de la ejecucién de las obras a la revision de los proyectos por parte de las
interventorias, pese a que los mismos cuentan con concepto técnico sectorial por
parte del Ministerio y Licencias de Construccion, entiendo que una vez obtenidas
las licencias y como puede deducirse anticipadamente, cualquier modificacién a los
Estudios y Disefios implicara indefectiblemente un ajuste de dichas licencias, lo cual
significa no solo un retroceso, sino una posible lesién al patrimonio publico por los

gastos en los que ya se han incurrido por parte de los entes territoriales para su
obtencion.

Cabe mencionar que dicha revision preliminar por las interventorias puede considerarse
una buena practica en la ejecucion de proyectos de infraestructura, sin embargo, la misma
se viene realizando a destiempo con relacién a los procesos de contratacion de las obras,
dado que a la fecha, varios de los procesos se encuentran adjudicados desde |a anterior
vigencia, sin que al momento cuenten con las correspondientes actas de inicio debido a la
obligacién antes mencionada, adicionalmente no existe comunicacién oficial del estado

actual de las interventorias por parte del Ministerio, alterando el cronogramada inicial de
las obras a ejecutar.

Finalmente, en virtud al principio de colaboraciéon armdnica de las entidades publicas, se
invita al Ministerio del Deporte liderar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las
metas propuestas como nacién y territorio para el desarrollo 6ptimo de los XXIl Juegos
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales y con esto garantizar su realizacién y
cumplimiento de las expectativas de la comunidad deportiva nacional.

Con preocupacion y faltando nueve meses para la realizacién de los XXI Juegos Deportivos
Nacionales y VI Juegos Paranacionales; desde los entes Deportivos territoriales del Eje
Cafetero y Valle del Cauca, manifestamos las siguientes dificultades que han impedido el
avance en la realizacion de estas justas deportivas

1. Laausencia de Director General y sub director quien sale de la terna propuesta por
las sedes no ha sido suplido, |a renuncia del director técnico Luis Carlos Buitrago y el
nombramiento por 18 dias de los directores Operativos, no ha permitido el normal
desarrollo de los cronogramas y tiempos estipulados para la Organizacion de los
Juegos encontréandose a la fecha acéfalos y sin un liderazgo desde el Ministerio d
Deporte sin posibilidad de retomar los comités organizadores.



2. Los convenios de implementacion especializada, que deben salir del Ministerio para
la organizacion y logistica y técnica de los Juegos aln no se han proyectado ni

socializado con las Regiones.
3. Por lo anterior no se ha proyectado las compras de la implementacién especializada

que en su mayoria debe ser importada y que faltando 9 meses para la realizacion
del evento no se tiene claridad de estos requerimientos técnicos por valor inicial de
33 mil millones de pesos.

4. Al dia de hoy no se tiene claridad sobre la plataforma para las inscripciones de lista
larga y se realizd de manera manual la inscripcién por deporte y modalidad sin
garantia en la transferencia de dicha inscripcion poniendo en riesgo la legalidad de
las justas.

5. A la fecha no se han conformado las comisiones operativas de deportes, para la
organizacion de las justas, lo que no ha permitido avanzar en la capacitacion de sus
voluntariados, logistica, protocolo y demds actividades propias de un evento
deportivo de estas caracteristicas.

6. Se ha solicitado en diferentes Comités la derogacién del Decreto 520 sobre la
discapacidad para avanzar de manera incluyente en la participacion de los
deportistas paralimpicos o dar solucion a esta situacion administrativa y aun no se
ha recibido respuesta. :

7. Estan en riesgo seis deportes paralimpicos de no poder participar, dado que no hay
claridad en la organizacién de los mismos toda vez que no han sido regulados por el
sistema nacional del deporte. ~

8. Aln faltan instructivos de competencia en deportes Paralimpicos y deportes
convencionales

9. No hay cronogramas de competencias lo que dificulta a las demas regiones la
operacién logistica para su participacion. '

Estas inquietudes e incertidumbres ponen en jaque a los entes territoriales toda vez que el
Ministerio es el principal Organizador de estas Justas Deportivas sin que a la fecha se haya
pronunciado frente a la Organizacién del Eje Cafetero y Valle Cauca.

El Eje Cafetero y el Valle del Cauca ponen todo su empefio técnico, administrativo, logistico
para que este evento deportivo se lleve a cabo con el mayor éxito, es necesario la sinergia
del Ministerio para que estas Justas Deportivas sean posibles.

Firmas:

Bloque Caldas

ndrés Felipe Marin Villada

Secretario de Deporte, Recreacion y Actividad fisica de Calda



Secretario de Deporte y Recreacion de Pereira

Bloque Quikdio

Bloque Valle

4 Q
Dayra Fai

Gerente de InderValle
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